## **Projeto G6**

Professor	Julio Sampaio	
STATUS	C = Concluído; E = Em Andamento; N = Não Iniciado	

PHASE		DETAILS		
			Statu	s
	PROJECT WEEK:	Enter the date of the first Monday of each month>	Е	N
		- Definição do Projeto		
1	Controle 1 - Gerência	- Mapeamento dos Conhecimentos e Abordagem		
		- Divisão de Tarefas		
		- Especificação dos Requisitos		
		- Especificação da Arquitetura		
2	Controle 2 – Definição	- Construção do Modelo		
		- Construção da Arquitetura		
		- Revisar os requisitos		
		- Identidade visual do site		
3	Controlo 2 — Arquitoturo	- Início da Implementação		
3	Controle 3 - Arquitetura	- Revisão de Produto de Definição		
		- ETVX		
4	Centrale 4 – Implentação	- Fim da Implementação		
<del></del>	Controle 4 – Implantação	- Fase de Testes		
Fire de Dreiete	Fim de Projete	- Revisão do Projeto		
5	Fim do Projeto	- Revisão da Documentação		