## **Projeto G6**

Professor	Julio Sampaio	
STATUS	C = Concluído; E = Em Andamento; N = Não Iniciado	

PHASE		DETAILS
		Status
	PROJECT WEEK:	Enter the date of the first Monday of each month>
1 Controle 1 - Gerência	- Definição do Projeto	
	- Mapeamento dos Conhecimentos e Abordagem	
		- Divisão de Tarefas
2 Controle 2 – Definição	- Especificação dos Requisitos	
		- Especificação da Arquitetura
	Controle 2 – Definição	- Construção do Modelo
		- Construção da Arquitetura
		- Revisar os requisitos
		- Identidade visual do site
3	Controlo 2 – Arquitatura	- Início da Implementação
3 Controle 3 – Arquitetura	Controle 3 – Arquitetura	- Revisão de Produto de Definição
		- ETVX
1	4 Controle 4 – Implantação	- Fim da Implementação
4		- Fase de Testes
5	5 Fim do Projeto	- Revisão do Projeto
		- Revisão da Documentação