## **INF1629**

PROFESSOR	Julio Sampaio			
STATUS	C= Concluido;	E= Em Andamento;	N = Não iniciado	

PHASE	DETAILS				
			Status		
	PROJECT WEEK:		С	E N	
1		- Definição do projeto			
	Controle 1 - Gerência	- Mapeamento dos Conhecimentos e Abordagem			
		- Divisão de tarefas			
2		- Especificação dos requisitos			
	Controle 2 - Definição	- Especificação da arquitetura			
		- Construção do modelo			
		- Construção da arquitetura			
		- Revisar os requisitos			
3		- Planejamento da identidade visual do site			
	Controle 3 - Arquitetura	- Implementação: Parte 1			
		- Revisão de produto de definição			
		- ETVX			
4	Controls 4 Implements	- Implementação: Parte 2			
	Controle 4 - Implantação	- Fase de testes			
5	Droinet Class	- Revisão final do projeto			
	Project Close	- Revisar documentação			