INF1629

PROFESSOR		Julio Sampaio	
STATUS	C= Concluido;	E= Em Andamento;	N = Não iniciado

PHASE	DETAILS				
			Status		
	PROJECT WEEK:		С	E I	٧
1		- Definição do projeto			
	Controle 1 - Gerência	- Mapeamento dos Conhecimentos e Abordagem			
		- Divisão de tarefas			
2		- Especificação dos requisitos			
	Controle 2 - Definição	- Especificação da arquitetura			
		- Construção do modelo			
		- Construção da arquitetura			
		- Revisar os requisitos			
3		- Planejamento da identidade visual do site			
	Controlo 2 Arquitatura	- Implementação: Parte 1			
	Controle 3 - Arquitetura	- Revisão de produto de definição			
		- ETVX			
4	Controlo 4 Implentação	- Implementação: Parte 2			
	Controle 4 - Implantação	- Fase de testes			
5	Project Close	- Revisão final do projeto			
	Project Close	- Revisar documentação			